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Valtakunnallinen Moderni puukaupunki -hanke (1997 – 2013) 
 
Tämä teksti on tarkoitettu Moderni puukaupunki –osahankkeiden ja muiden puurakentamisen pilot-
tikohteiden tueksi sekä tiedoksi ja ohjeistukseksi puualan toimijoille, erityisesti maamme puualan 
kehittäjille sekä nk. ”Puu-Suomi”-suuralue- ja maakuntavastaaville. Tässä esitetyt toimintamallit 
ovat syntyneet ja hioutuneet käytännön ja kokemusten myötä Moderni puukaupunki -hankkeen kulu-
essa vuoden 1997 alusta lähtien. 
 

 

1. Yleistä 

 

Moderni puukaupunki -hanke on valtakunnallinen sateenvarjoprojekti, jonka päämääränä on synnyt-

tää puurakentamisen avulla viihtyisiä ja esimerkiksi kelpaavia konkreettisia asuinmiljöitä sekä mui-

ta puurakentamisen pilottikohteita eri puolille Suomea. Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena on ollut 

ottaa oppia vanhasta puurakentamisen perinteestämme, uudistaa sitä nykypäivän vaatimusten mu-

kaisesti sekä hyödyntää puurakentamisen uusinta tutkimustietoa. Maamme puurakentamisessa on 

näin tietoisesti haluttu siirtyä teknisistä ratkaisuista ja yksittäisistä rakennuksista laajempiin miljöö-

kysymyksiin, asumisviihtyisyyteen ja asukaslähtöisyyteen sekä lisätä rakennettujen esimerkkien 

avulla suomalaisen puurakentamisen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä, uskottavuutta ja kil-

pailukykyä. Käytännönläheisillä projekteilla on haluttu samalla turvata puurakentamisen viimeai-

kaisen kehitystyön ja harjaantumisen jatkuvuus sekä pitää yllä puurakentamisen tiedon ja taidon 

tarjontaa. 

 

Moderni puukaupunki -hankkeessa yli 13 vuoden aikana ajankohtaisia pääteemoja konkreettisissa 

pilottikohteissa ovat olleet muun muassa: puukerrostalojen tekniset ja arkkitehtoniset ratkaisut; kau-

punkimainen ja julkinen puurakentaminen; tiivis ja matala asuntoaluerakentaminen ja sen uudet 

kaavoituskäytännöt; puurakentamisen paloturvallisuus ja pitkäaikaiskestävyys; puukerrostalojen ja 

puumiljöiden asukaspalaute sekä tuottajamuotoinen pientalojen aluerakentaminen Tuoreimpina 

ajankohtaisina teemoina Moderni puukaupunki -hankkeissa ovat olleet: energiatehokkaan rakenta-

misen ratkaisut; uusiutuviin energiamuotoihin perustuvat lämmitysjärjestelmä sekä asuntoalueiden 

paikalliset energiahuoltoverkot. Uusissa Moderni puukaupunki -osahankkeissa on otettu puumiljöön 

pääteemoiksi myös piha- ja ympäristörakentaminen, puun käyttö sisustamisessa, puurakentamisen 

mahdollisuudet lähiösaneerauksissa sekä kaikkein painokkaimmin puurakentamisen ympäristökil-

pailukyky ja energiatehokkuus. Kaikkiin näihin osa-alueisiin liittyen on maahamme käynnistetty 

lukuisia konkreettisia pilottikohteita (=2 – 3 kpl / vuosi) Moderni puukaupunki -hanketoiminnan 

avulla. 

 

Moderni puukaupunki -hankkeella on pyritty vastaamaan myös ympäristöministeriön Tiivis ja ma-
tala -projektin tavoitteisiin, joista eräs on tiiviin kaupunkimaisen pientalotuotannon kehittäminen. 

Myös valtion asuntopolitiikassa on viime vuosina haluttu suosia tiivistä ja matalaa rakentamista. 

Asuntorakentamisen suuntaaminen kerrostalovaltaisuudesta pienkerrostalo- ja pientalotuotantoon 

merkitsee puun käytön lisääntymistä. Moderni puukaupunki -hankkeen keskeisenä tehtävänä on 

kuntien kaavoitukseen sekä maa- ja asuntopolitiikkaan vaikuttaminen, koska tällä tasolla tehdään 

keskeisimmät valinnat ja päätökset siitä, millaista asuinympäristöä rakennetaan. Uusi asuinalueita 
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kaavoitettaessa puu on nyt mahdollinen vaihtoehto aina 4-kerroksisiin kerrostaloihin saakka. Huo-

mion kiinnittämisellä yksittäisistä rakennuksista miljöökysymyksiin ja kaavoitukseen sekä aluera-

kentamisella ja uusilla urakointikäytännöillä voidaan tarjota puurakentamiselle uusia mahdollisuuk-

sia. 

  

2. Yhteistyökumppanit 
 

Moderni puukaupunki -hankkeen valtakunnallisena koordinaattorina on toiminut TEKES:in, ympä-

ristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, sisäasiainministeriön, (Wood Focus Oy:n), Metsä-

teollisuus ry.:n ja Puuinfo Oy:n tuella vuodesta 1997 lähtien Oulun yliopiston arkkitehtuurin osas-

ton Puustudio, joka jatkaa työtään edelleen (Puuinfo Oy:n hallinnoimana 1.1.2010 alkaen). Toi-

menpiteinä ovat muun muassa puurakentamiseen liittyvä tutkimus- ja julkaisutoiminta, puuraken-

tamistiedon (erityisesti ympäristösuorituskykyyn ja energiatehokkuuteen liittyvän tiedon) levittämi-

nen, uusien puumiljöökohteiden ja muiden puurakentamisen pilottikohteiden synnyttäminen ja 

hankkeistaminen sekä kokemusten vaihto eri osaprojektien välillä. Teemasta pidetään jatkuvasti 

pyydettäessä infotilaisuuksia, seminaareja, esitelmiä ja kokouksia eri paikkakunnilla. Moderni puu-

kaupunki -kehittämishankkeessa ovat keskeisesti mukana Oulun yliopiston ja Puuinfo Oy:n ohella 

myös TKK:n ja TTY:n Puustudiot ja yhdyskuntasuunnittelun laboratoriot. Uusien osahankkeiden 

käynnistämisessä myös nk. ”Puu-Suomi” -aktivaattorit voivat toimia keskeisessä roolissa, koska he 

tuntevat parhaiten paikalliset vaikuttajat, päättäjät ja puualan toimijat. 

 

3. Toteutettuja ja käynnissä olevia osahankkeita 

 

Koko hankkeen lähtökohtana on ollut, että samanaikaiset projektit eri kunnissa tukevat toisiaan ke-

hittämällä puurakentamista luontevasti ja alueellisesti kukin omista lähtökohdistaan. Hyvälle puu-

miljöölle ja -rakentamiselle ei ole olemassa vain yhtä yleispätevää periaateratkaisua. Tällä hetkellä 

mukana olevien Moderni puukaupunki -aluehankkeiden kokonaisanti ulottuu maalaiskuntien puisis-

ta omakotitaloalueista, maaseutumaisista puukylistä ja moderneista puukaupunkikylistä aina tehok-

kaisiin kaupunkimaisiin puukerrostalomiljöihin saakka. Rakennettuihin puumiljöihin voi käydä jo 

tutustumassa esimerkiksi Oulun Puu-Linnanmaan puukerrostaloalueella, Tuusulan asuntomessualu-

een Huminakujalla, Porvoonjoen Länsirannalla, Sodankylän vanhan raviradan alueella, Lahden Ka-

ristossa, Oulun Jylkynkankaalla ja Mikkelin Orijärven ranta-alueella. Rakentamisen käynnistysvai-

heessa ovat myös mm. Helsingin Myllypuron puinen kaupunkikylä, Iisalmen Veturitallinranta, Tu-

run Linnanfältti ja Kontiolahden Lehmon alue. Edellisten lisäksi Moderni puukaupunki -

tavoitteisiin tukeutuvia puumiljööhankkeita on kaavoitustyön alla, tontinluovutusvaiheessa tai 

ideakilpailuvaiheessa noin 20 muulla paikkakunnalla. Nyt hanke tunnetaan jo lähes kaikissa kunnis-

sa. Toteutetut esimerkkikohteet, julkaisutoiminta ja esilläolo mediassa ovat olleet hankkeelle paras-

ta mainosta. (Ks.: www.puuinfo.fi > valmistuneita esimerkillisiä puumiljöökohteita ja > tulevia 

puumiljöökohteita). Asuntoalueiden viihtyisyystekijät, yleiset paineet asuntotuotannon ja kaavoi-

tuskäytäntöjen kehittämiseen sekä ympäristötietoisuuden lisääntyminen ovat olleet keskeisiä tekijöi-

tä uusien puumiljööalueiden syntymisessä.  

 

4. Uusien Moderni puukaupunki -osahankkeiden synnyttämisen toimintamalli 

 

4.1. Liikkeellelähtö 

 

Tähän saakka parhaimpiin tuloksiin on päästy projekteissa, jotka on jo lähtöjään saatu neuvoteltua 

puualuehankkeiksi. Mitä myöhäisemmässä vaiheessa puumiljöö- ja puurakentamisteema saadaan 

ideointiin, kaavoitukseen ja rakennussuunnitteluun mukaan, sitä huonommat mahdollisuudet ja vai-

kutuskeinot ovat alueen toteuttamiseen Moderni puukaupunki -hankkeen tavoitteiden mukaisesti. 

Uudet asuinalueet, joissa ei ole vielä yleiskaavaa tarkempaa kaavaa ovat kaikkein potentiaalisimpia. 
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Uusien osahankkeiden syntymisen edellytyksenä ovat pääsääntöisesti olleet useat yhteydenotot ja 

neuvottelut kaupunkien ja kuntien päättäjien sekä kaavoitusviranomaisten kanssa. Lopullinen tahto-

tila uuden alueen toteuttamisesta pitäisi saada ensisijaisesti lähtemään kuntien päättäjien ja virka-

miesten omasta keskuudesta. Siksi on tärkeää ”Puu-Suomi”-aktivaattoreiden tiedostaa ja lobata ne 

paikalliset tahot ja henkilöt, joilla on todellista vaikutusvaltaa, tahtoa ja kykyä saada oma alueelli-

nen Moderni puukaupunki -hanke käyntiin ja toteutetuksi.  

 

Kaupungeille ja kunnille tulee tarjota Moderni puukaupunki -hankkeessa vilpittömästi tietoa, osaa-

mista ja apua ideointiin, kaavoitukseen ja tontinluovutuskäytäntöihin. Hankkeen alkuunsaattami-

seen tulisi pääsääntöisesti tarjota projektimuotoista työskentelyä, jolle on jo valmiiksi neuvoteltu 

myös ulkopuolista rahoitusta luotettavien yhteistyökumppaneiden (esimerkiksi eri ministeriöt, maa-

kuntien liitot, TEKES, TE-keskukset, puumyönteiset rakennuttajat ja urakoitsijat) kanssa. Kaupun-

git ja kunnat kiireisine virkamiehineen kokevat tällöin saavansa projektien kautta itselleen ”ilmais-

ta” työpanosta, apua ja osaamista. 

 

Ohjeita ”Puu-Suomi”-aktivaattoreille: 
 
* Lobbaa paikalliset päättäjät Moderni puukaupunki -hankkeen mahdollisuuksista, jaa kohdenne-
tusti aiheesta julkaistua taustamateriaalia (ks. kohta 5.). 
* Järjestä Moderni puukaupunki -infotilaisuus kunnassa. Kutsu paikalle keskeiset päättäjät, kaavoi-
tus-, rakennusvalvonta- ja paloviranomaiset sekä mahdollisuuksien mukaan myös rakennuttajia ja 
mediatoimittajia. Kutsu Moderni puukaupunki/ ”puu on ekoin!” -infotilaisuuteen esitelmöijiksi 
Puuinfo Oy:nja Oulun Puustudion edustajia (Petri Heino, Markku Karjalainen tai Jouni Koiso-
Kanttila), jotka kertovat työnsä puolesta veloituksetta Moderni puukaupunki -hankkeen tavoitteista, 
kokemuksista ja avustusmahdollisuuksista. 
 HUOM! Tähän infotilaisuuteen ei ole syytä kutsua vielä urakoitsijoita eikä tavarantoimittajia, kos-
ka päättäjät ja virkamiehet pelkäävät yleensä tässä vaiheessa virkavirhettä eli lupaavansa liian 
aikaisin maa-alueita ja toteutuksia urakoitsijoille. Tällaiset päätökset kuuluu tehdä vasta myöhem-
min. 
* Tämän käynnistysvaiheen lopputulemana tulisi olla poliittinen päätös kunnassa Moderni puukau-
punki -hankkeeseen osallistumisesta ja maa-alueen tarjoamisesta puumiljöön toteuttamista varten. 
Tähänastisten kokemusten mukaan ihannekoko Moderni puukaupunki -alueelle olisi noin 10 – 15 
ha, 20 000 – 25 000 k-m2, noin 300 – 500 asukasta. Tällainen alue pystytään hallitsemaan kokonai-
suutena kaavasta aina kortteli- ja talosuunnitteluun saakka. 
* Varmista, että Moderni puukaupunki -päätöksestä informoidaan myös mediassa. Paikalliset leh-
det ja aluetoimituskanavat ovat erityisen tärkeitä alueen positiivisen imagon ja julkisuuden raken-
tamisessa hankkeen alusta lähtien. 
 

4.2. Kaavoituksen ideointivaihe 

 

Kunnallisen Moderni puukaupunki -päätöksen jälkeen alkaa projektin kokoonjuoksuvaihe. Kunnille 

on yleensä tarjottu toteuttamismallia, jossa rakentamisen tavanomainen toimintakäytäntö (arkkiteh-

tikilpailu – kaavoitus – rakennuttajien etsiminen – tontinluovutus – suunnittelu – urakkakilpailu – 

rakentaminen – asuntojen myynti / vuokraus) muutetaan normaalikäytäntöä projektimuotoisemmak-

si. Tällöin myös rakennuttajat, urakoitsijat, suunnittelijat ja tavarantoimittajat voivat sitoutua jo 

alusta alkaen hankkeeseen ja olla omalla panoksellaan mukana kehittämisessä, eikä heidän tarvitse 

pelätä joutuvansa myöhemmin syrjäytytetyksi tyypillisten kilpailuttamiskäytäntöjen myötä. Projek-

timuotoisessa toteuttamismallissa ongelmiksi voivat kuitenkin muodostua kilpailuttamissäädökset, 

luottamuksen puute, ”väärät henkilöt”, ristiriitaiset tavoitteet, resurssipula tai sitoutumattomuus 

projektin kokonaisvaltaiseen läpiviemiseen. Tämän vuoksi on tärkeää valita projektiin yhteistyö-

kumppaneita, joilla on aito tahto olla mukana hankkeen toteuttamisessa loppuun saakka. 
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Useimmat Moderni puukaupunki -osahankkeet ovat lähteneet käyntiin projektimuotoisen ideakil-

pailun avulla. Ideakilpailuja on tähän saakka toteutettu muun muassa yleisinä arkkitehtikilpailuina, 

arkkitehtikutsukilpailuina, opiskelijakilpailuina tai diplomitöinä yhteistyössä maamme arkkitehti-

korkeakoulujen kanssa. Korkeakoulut on koettu yhteistyökumppaneina puolueettomiksi. Lisäksi 

niiden mukanaoloa on perusteltu uusien oppien siirtymisellä suoraan korkeakouluopetukseen. Näin 

saadaan kasvatettua puualaa kohtaan myötämielisiä uusia osaajia ja päättäjiä. Projektimuotoisten 

kilpailujen väliohjausmahdollisuus ja järjestäjätahojen vastuu lopputuloksen korkeasta laadusta ovat 

myös olleet kunnille tärkeitä asioita. Paikallisten kaavoittajien, virkamiesten ja päättäjien lisäksi 

projekteissa on usein ollut mukana jo tässä vaiheessa asiantuntijoina paikallisia rakennuttajia, ja 

mahdollisesti myös rakennusliikkeitä. Moderni puukaupunki -ideointikilpailut korkeakoulujen 

opinnäytetöinä ovat maksaneet hankkeen koosta, vaikuttavuudesta, kilpailumuodosta ja tavoitteista 

riippuen yhteensä noin 10 000 – 30 000 euroa. Alueen ideointi voidaan tehdä myös arkkitehtidip-

lomityönä. Ohjatun diplomityön kesto on noin 8 kk. Diplomityön hinta on 7 500 – 10 000 euroa. 

 

Ohjeita ”Puu-Suomi”-aktivaattoreille: 
 
* Kokoa paikalliset potentiaaliset Moderni puukaupunki -yhteistyökumppanit (päättäjät, kaavoitta-
jat, rakennusvalvonta- ja paloviranomaiset sekä rakennuttajat) alueen projektinmuotoiseen ideoin-
ti- ja suunnitteluvaiheeseen. 
* Käytä hyväksi Puuinfo Oy:n (Markku Karjalainen) työpanosta hankkeen kokoonjuoksussa, pro-
jektisuunnitelman ja kilpailuohjelman laatimisessa sekä hankkeista tiedottamisessa ja puurakenta-
misaineiston jakamisessa. 
* Tiedota jo tässä vaiheessa laajalti paikallisia rakennussuunnittelijoita, rakennusliikkeitä sekä 
mekaanisen puualan alueellisia yrittäjiä alueen rakentamisesta, jotta he aktivoituisivat hyvissä 
ajoin olemaan mukana kehittämisessä, eivätkä tyytyisi passiiviseen odotteluun ja olemaan vain mu-
kana tontinluovutuksen, suunnittelun, rakentamisurakoinnin tai tavarantoimituksen hintakilpailu-
vaiheessa. 
* Pidä huoli siitä, että medialle kerrotaan riittävästi hankkeen tavoitteista ja etenemisvaiheista. 
* Muistakaa: Koko prosessi poliittisesta päätöksestä rakentamiseen vie aikaa noin 5 vuotta. Se on 
pitkä aika, johon pitää sitoutua. Vuoden tai kahden vuoden projekteilla hanketta ei saa viedyksi 
läpi. 
 
4.3. Kaavoitusvaihe ja tontinluovutusvaihe 

 

Kaavoitusvaiheen tueksi ja ohjeistukseksi on syntynyt aikaisempien Moderni puukaupunki -

osahankkeiden myötä paljon käyttökelpoista taustamateriaalia. Aikaisempia kaavoituskokemuksia 

ja -käytäntöjä kannattaa hyödyntää uusissa hankkeissa. Kokemusten (sekä hyvien että huonojen 

kokemusten) vaihto eri osahankkeiden välillä on Moderni puukaupunki -hankkeessa keskeinen teh-

tävä. 

 

Puurakentamistavoitteet ja -velvoitteet tulee saattaa asemakaavaan, rakentamistapaohjeisiin ja ton-

tinluovutusehtoihin riittävän yksiselitteisesti ja jämäkästi. Näistä tavoitteista ei tule perääntyä mis-

sään vaiheessa. Tontinluovutusvaihe on tähän saakka ollut Moderni puukaupunki -toteutusten kritti-

sin piste! 

 

Ohjeita ”Puu-Suomi”-aktivaattoreille: 
 
* Kaavoitettavilla pientalovaltaisilla alueilla tulisi ensisijaisesti suosia yhtiömuotoisia toteutuksia 
ja uudentyyppisiä aluerakentamismalleja, koska omatoimiseen rakentamiseen perustuvat pientalo-
kaavat ovat toteuttajapuolen suuren määrän ja kirjavuuden vuoksi kaikkein vaikeimmin ja työläim-
min ohjattavissa ja hallittavissa. 
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* Vaikuta mahdollisuuksien mukaan siihen, että tontit luovutetaan sellaisille tahoille, jotka aidosti 
sitoutuvat alueen toteuttamiseen puurakentamishankkeena.  
HUOM!!! Tämä on ollut Moderni puukaupunki -hankkeessa kaikkein ratkaisevin asia, koska tässä 
vaiheessa toteuttajatahot vaihtuvat ihan toisiksi >Tontinluovutusvaiheessa puurakentamistavoittei-
ta on lähes poikkeuksetta alettu vesittää ja kyseenalaistaa!!! 
* Huolehdi viimeistään tässä vaiheessa, että Puuinfo Oy:n avustuksella jaetaan julkaistua puura-
kentamisaineistoa (esimerkiksi puurakentamisen ekotehokkuudesta, avoimesta puurakentamisjärjes-
telmästä, puukerrostaloista ja puusisustustuotteista ja -mahdollisuuksista) riittävästi paikallisille 
potentiaalisille rakennussuunnittelijoille, urakoitsijoille ja tavarantoimittajille. 
 

4.4. Rakennussuunnittelu- ja rakentamisvaihe 
 

Moderni puukaupunki -alueen toteuttamisessa erityiseen tärkeään asemaan nousee alueen aloitus-

kortteli, koska tähänastisten kokemusten mukaan sitä seurataan ja arvioidaan tarkasti. Aloituskortte-

lin tulisi toimia alueen tavoitteiden toteuttamisen esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä. Tämän vuoksi 

aloituskorttelin huolellinen hankkeistaminen, suunnittelu ja valmistelu esimerkki- tai tuottajamuo-

toiseksi pilottihankkeeksi on tavoiteltavaa. Muitakin itsenäisiä kehittämishankkeita voidaan luonte-

vasti liittää mukaan aloituskorttelin ja koko alueen toteuttamiseen, jos ne tuottavat jollain tavalla 

hyödynnettävissä olevaa lisäarvoa Moderni puukaupunki -hankkeelle. Ne eivät saa kuitenkaan lisätä 

alueen toteuttamisen kustannuksia, koska asuntorakentamisessa kustannusraamit ovat vakiintuneet 

hyvin tiukoiksi. Toteuttamiskustannuksia lisäävät tekijät eivät saisi missään nimessä kirjautua puu-

rakentamisen syyksi tai sitä vastaan! 

 

Ohjeita ”Puu-Suomi”-aktivaattoreille: 
 
* Aloituskorttelin vähimmäiskoko tulisi olla noin 2000 – 4000 k-m2, jotta rakentamisessa päästäi-
siin riittävään volyymiin ja toistuvuuteen. Optiot rakentamisen jatkuvuudesta ja uusista toteutuksis-
ta edesauttavat yleensä urakoitsijoiden myötämielisyyttä puurakentamista ja uudenlaisia toteutta-
mismalleja kohtaan. 
* Pidä huoli siitä, että alueen rakentamisen edistymistä seurataan myös mediassa.  
* Käytä viestinnässä ja tiedottamisessa hyväksi Puuinfo Oy:n roolia ja aiempien Moderni puukau-
punki -hankkeiden kautta hankittua asiantuntemusta. Oikeansuuntainen tiedottaminen rakentamis-
vaiheessa palvelee myös alueen imagon synnyttämistä ja asuntojen markkinointia sekä edesauttaa 
tällöin alueen nopeaa toteutumista.  
 

4.5. Tiedottamis- ja seurantavaihe 
 

Muutamista Moderni puukaupunki -osahankkeista on jo tähän mennessä kerätty laajalti asukaspa-

lautetta (esimerkiksi suomalaiset puukerrostalot, Oulun Puu-Linnanmaa, Tuusulan Huminakuja, 

Porvoon Länsiranta, Konalan Lehtovuori, Lahden Karisto ja Espoon Friisilä). Nämä kyselykaavak-

keet ja -käytännöt ovat hyödynnettävissä myös uusien kohteiden asukaspalautteen keräämisessä. 

Asukkaat ja rakennuttajat tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa uusien Mo-

derni puukaupunki -hankkeiden syntymisessä. 

 

Ohjeita ”Puu-Suomi”-aktivaattoreille: 
 
* Pidä huoli siitä, että Moderni puukaupunki -alueen asukkailta kerätään myös palautetta, jota voi-
daan hyödyntää uusien osaprojektien synnyttämisessä ja tavoitteiden suuntaamisessa. 
* Positiivisesta asukaspalautteesta on tavoiteltavaa tehdä näyttäviä juttuja mediassa. 
* Markku Karjalainen kertoo myös työnsä puolesta sekä kansallisissa että kansainvälisissä tilai-
suuksissa uusien osahankkeiden edistymisestä ja kokemuksista. Älä panttaa niin positiivista kuin 
negatiivistakaan tietoa, jos siitä on otettavissa oppia tulevaisuudessa! 
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5. Moderni puukaupunki -hanketta tukevaa ohjeistusta 

 

Valtakunnallisen Moderni puukaupunki -hankkeen tueksi ja uusien osaprojektien ohjeistukseksi on 

saatavilla kolme keskeistä julkaisua. Ensimmäinen on RT-kortiston yhdyskuntasuunnittelua käsitte-

levän korttisarjan aloituskortti: TIIVIIN PUUTALOALEEN SUUNNITTELU, Moderni puukaupunki 
(RT 99-10779). Toinen on Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudion toimittama, Wood-

Focus Oy:n julkaisema ja Rakennustieto Oy:n kustantama MODERNI PUUKAUPUNKI – puu ja 
arkkitehtuuri -kirja. Uusin on Puuinfo Oy:n julkaisema ja Rakennustieto Oy:n kustantama KOTINA 
PUINEN KAUPUNKIKYLÄ – esimerkkejä Moderneista puukaupungeista -teos. Se on suomi-

englanti-kielinen ja siitä on painettu ympäristöministeriön kustantamana myös englanti-venäjä-

kielisenä versio. 

 

Tiiviin puutaloalueen suunnittelua käsittelevässä RT-ohjekortissa esitellään esimerkkiratkaisujen 

avulla suosituksia kaupunkimaisen puutaloalueen suunnitteluun. Valitut esimerkkikohteet ovat osa-

projekteja valtakunnallisessa Moderni puukaupunki -hankkeessa. Esimerkkiprojektit edustavat osal-

taan myös valtakunnallisen Tiivis ja matala -projektin tavoitteita, joita ovat muun muassa pientalo-

alueiden ja kerrostaloalueiden etujen yhdistäminen. Edellä mainituilla molemmilla kehityshankkeil-

la pyritään myös edistämään uudentyyppistä kaupunkimaista pientaloasumista ja tähän soveltuvia 

aluerakentamismalleja. RT-ohjekortin yhteydessä annetaan joitain esimerkkejä, suosituksia ja ohjei-

ta myös puurakentamisen pitkäaikaiskestävyyteen ja paloturvallisuuteen liittyvistä asioista. Tämä 

RT-kortti on määrä päivittää vuoden 2010 kuluessa, jolloin siihen lisätään faktatietoa myös puura-

kentamisen ympäristökilpailukyvystä ja energiatehokkuudesta. 

 

MODERNI PUUKAUPUNKI – puu ja arkkitehtuuri -kirja kertoo suomalaisesta puuarkkitehtuurista 

ja modernista puukaupunkirakentamisesta. Julkaisun tavoitteena on uuden tutkimustiedon valossa 

osoittaa ne edut ja mahdollisuudet, joita puusta rakennettu asuinmiljöö voi tarjota. Kirja on tarkoi-

tettu erityisesti rakennussuunnittelijoille, kaavoittajille, rakennuttajille, viranomaisille sekä maan-

käyttöä ja rakentamista ohjaaville päättäjille sekä tietolähteeksi että kannustukseksi uusien puukoh-

teiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Kirjan esimerkeillä on pyritty osoittamaan, että nykypäivän 

puurakennukset ovat teknisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan, ja myös taloudellisesti, täysin 

kilpailukykyisiä muiden rakennusten kanssa.  

 

KOTINA PUINEN KAUPUNKIKYLÄ – esimerkkejä Moderneista puukaupungeista -teoksessa käsi-

tellään modernia puukaupunkirakentamista eri näkökulmista: tutkimuksia, kokemuksia ja tuoreita 

toteutettuja kohteita. Asiantuntija-artikkelit yhdessä toteutettujen asuinalueiden esittelyjen kanssa 

tuovat esiin puurakentamisen osaamista ja mahdollisuuksia. 

 

Ohjeita Puu-Suomi-aktivaattoreille: 
 
* Edellä mainittuja julkaisuja myy Puuinfo Oy ja Rakennustieto Oy. Julkaisuja voi kysellä myös 
Markku Karjalaiselta veloituksetta saatavaksi kohdennetusti yksittäisiä kappaleita uusien Moderni 
puukaupunki -hankkeiden synnyttämisen keskeisille avainhenkilöille. 
 

 

Lisätietoja Moderni puukaupunki -hankkeesta antaa TkT, arkkitehti  Markku Karjalainen, e-mail: 

markku.a.karjalainen@oulu.fi, tai markku.karjalainen@puuinfo.fi, käsipuh. 040- 5832 127,  puh. 08- 553 4961, 

fax. 08- 553 4971. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto / Puustudio, PL 4100, 90014 OULUN YLIOPISTO. 

www.puuinfo.fi 


